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SEPERTI SENARAI EDARAN
YBhg. Datuk Seri/Dato’ Seri/Dato’ Sri/Datuk/Dato’/Tuan/Puan,

TATACARA PELAKSANAAN TATAKELOLA PENGURUSAN DAN PEROLEHAN
PROJEK ICT BAGI RMKe-13 ROLLING PLAN 2 (RP2) TAHUN 2027

Izinkan saya dengan segala hormatnya menjemput perhatian YBhg. Datuk

Seri/Dato’ Seri/Dato’” Sri/Datuk/Dato’/tuan/puan kepada perkara tersebut di atas.

2. Sebagaimana YBhg. Datuk Seri/Dato’ Seri/Dato’ Sri/Datuk/Dato’/tuan/puan
sedia maklum, Jabatan Digital Negara (JDN) telah mengeluarkan Garis Panduan
Pelaksanaan Tatakelola Pengurusan Dan Perolehan Projek ICT RMKe-13 pada 26
April 2024.

3.  Selaras dengan itu, bagi membantu melicinkan pelaksanaan garis panduan
tersebut, JDN telah mengeluarkan Tatacara Pelaksanaan Tatakelola Pengurusan
Dan Perolehan Projek ICT Bagi RMKe-13 Rolling Plan 1 (RP1) Tahun 2026 pada 12
Julai 2024.

4. Bagi meneruskan kesinambungan pengurusan dan perolehan projek ICT,
Tatacara Pelaksanaan Tatakelola Pengurusan Dan Perolehan Projek ICT Bagi
RMKe-13 Rolling Plan 2 (RP2) Tahun 2027 ini dikeluarkan untuk rujukan

Kementerian/agensi seperti di Lampiran A.




5. Kerjasama pihak YBhg. Datuk Seri/Dato’ Seri/Dato’ Sri/Datuk/Dato’/tuan/puan
adalah dimohon untuk memanjangkan tatacara ini kepada semua agensi di bawah

Kementerian masing-masing.

6. Perhatian pihak YBhg. Datuk Seri/Dato’ Seri/Dato’ Sri/Datuk/Dato’/tuan/puan
dalam perkara ini amatlah dihargai.

Sekian, terima kasih.

"MALAYSIA MADANI"
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA™

Saya yang menjalankan amanah,

(DATUK TS. DR. FAZIDAH BINTI ABU BAKAR)



s.k:

Ketua Setiausaha

Kementerian Ekonomi

Aras 8, Menara Prisma

No. 26, Persiaran Perdana, Presint 3
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62675 Putrajaya

(u.p: Mohd Farid bin Mohd Arif)

YBhg. Dato' Hajah Norison binti Ramli
Setiausaha Bahagian

Bahagian Perolehan Kerajaan
Kementerian Kewangan Malaysia

Aras 5 Blok Utara,

No. 5 Persiaran Perdana, Presint 2
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62592 Putrajaya



SENARAI EDARAN

YBhg. Datuk Johan Mahmood Merican

Ketua Setiausaha Perbendaharaan
Kementerian Kewangan
Aras 10, Blok Tengah

Kompleks Kementerian Kewangan, Presint 2
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62592 Putrajaya

2.  YBhg. Datuk Dr. Anesee bin lbrahim
Ketua Setiausaha
Kementerian Pendidikan Tinggi
Aras 17, No. 2, Menara 2
Jalan P5/6, Presint 5

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62200 Putrajaya

3. YBhg. Datuk Serilsham bin Ishak
Ketua Setiausaha
Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan
Aras 15, Menara 4G1, Wisma Tani
No. 28, Persiaran Perdana, Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62624 Putrajaya

4. YBhg. Datuk Seri Hj. Hasnol Zam Zam bin Hj. Ahmad
Ketua Setiausaha

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi
Aras 6, Blok C5, Kompleks C

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62662 Putrajaya

5. YBhg Dato' Seri Azman bin lbrahim
Ketua Setiausaha
Kementerian Kerja Raya
Aras 5, Blok A, Kompleks Kerja Raya
Jalan Sultan Salahuddin
50580 Kuala Lumpur



10.

YBhg. Datuk Lokman Hakim bin Ali
Ketua Setiausaha

Kementerian Pertahanan

Aras 5, Wisma Pertahanan

Jalan Padang Tembak

50634 Kuala Lumpur

YBhg. Dato’ Sri Khairul Dzaimee bin Daud

Ketua Setiausaha

Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi
Aras 5, Blok E4/5, Kompleks E

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62668 Puirajaya

YBhg. Dato' Sri Amran bin Mohamed Zin
Ketua Setiausaha

Kementerian Luar Negeri

Aras 3, Wisma Putra 1

No. 1, Jalan Wisma Putra, Presint 2

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62602 Putrajaya

YBhg. Datuk Dr. Maziah binti Che Yusoff

Ketua Setiausaha

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
Aras 36, No. 55, Persiaran Perdana

Presint 4

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62100 Putrajaya

YBhg. Datuk Haji Ruji Bin Haji Ubi
Ketua Setiausaha

Kementerian Perpaduan Negara
Aras 10, Blok F9, Kompleks F
Lebuh Perdana Timur, Presint 1

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62000 Putrajaya
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YBhg. Dato’ Yusran Shah bin Mohd Yusof
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Kementerian Perladangan dan Komoditi
Aras 10, No. 15,Persiaran Perdana

Presint 2

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62654 Putrajaya

YBhg. Datuk Awang Alik bin Jeman

Ketua Setiausaha

Kementerian Dalam Negeri
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Aras 17, No. 51
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Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
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YBhg. Datuk Azman bin Mohd Yusof
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Kementerian Sumber Manusia
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62530 Putrajaya
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Kementerian Pendidikan Malaysia

Aras 8, Blok E8, Kompleks E
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Kompleks Setia Perdana
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62502 Putrajaya

YBhg. Dato’ Haji Mad Zaidi bin Mohd Karli

Ketua Setiausaha
Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air
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62574 Putrajaya

YBhg. Dato' Shaharuddin bin Abu Sohot
Ketua Setiausaha

Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya
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Jalan P5/6, Presint 5

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62200 Putrajaya

YBhg. Datuk Dr. Ching Thoo a/l Kim

Ketua Setiausaha

Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam
Blok F11, Kompleks F _

Lebuh Perdana Timur, Presint 1

62000 Putrajaya

YBhg. Dato' Hairil Yahri bin Yaacob

Ketua Setiausaha

Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan [ndustri
Tingkat 28, Menara MITI

No.7, Jalan Sultan Haji Ahmad Shah

50480 Kuala Lumpur
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YBhg. Datuk Muhd Khair Razman bin Mochamed Annuar
Ketua Setiausaha

Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah

Aras 30, No 47, Persiaran Perdana

Presint 4

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62100 Putrajaya

YBhg. Dato’ Sri Suriani binti Dato’ Ahmad
Ketua Setiausaha

Kementerian Kesihatan Malaysia
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YBhg. Tuan Fabian Bigar

Ketua Setiausaha

Kementerian Digital
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LAMPIRAN A

TATACARA PELAKSANAAN TATAKELOLA PENGURUSAN DAN
PEROLEHAN PROJEK ICT BAGI RMKe-13 ROLLING PLAN 2 (RP2)
TAHUN 2027

1. TUJUAN

Tatacara ini merupakan perincian pelaksanaan Garis Panduan

Pelaksanaan Tatakelola Pengurusan dan Perolehan Projek ICT bagi
RMKe-13 (Tahun 2026-2030) bertarikh 26 April 2024 yang telah

diedarkan kepada Kementerian/Agensi sektor awam sebagai

panduan pelaksanaan permohonan projek ICT.

2. LATAR BELAKANG

2.1

2.2

Selaras dengan hasrat kerajaan dalam memperkasakan
mekanisme dalam pengurusan, penilaian dan pemantauan
projek [CT sektor awam, terdapat keperluan terhadap
perubahan proses dan tatakelola perolehan ICT sedia ada.
Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) bersama Jabatan
Digital Negara (JDN) telah membuat penambahbaikan terhadap
Tatakelola Perolehan ICT yang melibatkan proses kelulusan
teknikal Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) Kementerian dan
Agensi/Jawatankuasa Teknikal ICT Sektor Awam (JTISA)
dilaksanakan sebelum permohonan Peruntukan kepada

Kementerian Ekonomi atau MOF.

Garis Panduan Pelaksanaan Tatakelola Pengurusan dan
Perolehan Projek ICT bagi RMKe-13 telah diedarkan kepada
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2.3

2.4

2.5

semua Ketua Setiausaha Kementerian (KSU) pada 30 April
2024.

Garis Panduan tersebut terpakai untuk proses kelulusan teknikal
projek ICT di peringkat JPICT/AJTISA bagi permohonan
Peruntukan Pembangunan dan Peruntukan Mengurus yang
menggunakan peruntukan kewangan Kerajaan Persekutuan
serta projek yang dilaksanakan secara Public Private

Partnership (PPP) dan projek in-house.

Selaras dengan itu, Tatacara Pelaksanaan Tatakelola
Pengurusan Dan Perolehan Projek ICT Bagi RMKe-13 Rolling
Plan 1 (RP1) Tahun 2026 telah dikeluarkan pada 12 Julai 2024.

Bagi meneruskan kesinambungan pengurusan dan perolehan
projek ICT, Tatacara Pelaksanaan Tatakelola Pengurusan Dan
Perolehan Projek ICT Bagi RMKe-13 Roffing Plan 2 (RP2) Tahun

2027 ini dikeluarkan sebagai panduan.

3. SKOP DAN TEMPOH PELAKSANAAN

3.1

3.2

Pelaksanaan Tatakelola Pengurusan dan Perolehan Projek
ICT RMKe-13 RP2 Tahun 2027 akan memfokuskan kepada
permohonan Peruntukan Pembangunan (DE) dan
Peruntukan Mengurus (OE) sebagaimana Tatacara
Pelaksanaan Tatakelola Pengurusan Dan Perolehan Projek
ICT Bagi RMKe-13 Rolfling Plan 1 (RP1) Tahun 2026.

Selain pelaksanaan bagi projek yang menggunakan

Peruntukan DE dan OE, tatacara ini juga terpakai bagi

2
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3.3

3.4

pelaksanaan projek konsesi di bawah Public Private
Partnership (PPP) yang berpandukan Pelan Induk Kerjasama
Awam-Swasta 2030 (PIKAS 2030) oleh Unit Kerjasama Awam
Swasta (UKAS).

Pelaksanaan projek secara in-house menyumbang
penjimatan kos kepada Kerajaan dan pelaksanaannya
hendaklah dipantau oleh JPICT Kementerian/Agensi serta

dimaklumkan secara rasmi kepada JTISA .

Tempoh masa pelaksanaan permohonan kelulusan teknikal
projek ICT bagi tujuan permohonan Peruntukan
Pembangunan dan Peruntukan Mengurus adalah seperti di
Jadual 1. |

Jadual 1 Tempoh Masa Pelaksanaan Kelulusan Teknikal Projek
ICT Bagi Permohonan Peruntukan Pembangunan dan
Peruntukan Mengurus

JENIS PERINGKAT TEMPOH MASA
PERUNTUKAN | KELULUSAN
Peruntukan JPICT April 2025 - Januari 2026
Pembangunan | Kementerian (sebelum tarikh mula
permochonan Peruntukan
Pembangunan oleh Kementerian
Ekonomi)
JTISA April 2025 — September 2025
Peruntukan JPICT April 2025 - Mac 2026
Mengurus Kementerian (sebelum tarikh mula
permohonan Peruntukan
Mengurus cleh MOF)
JTISA April 2025 — September 2025
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4. PERANAN DAN TINDAKAN KEMENTERIAN/AGENSI

4.1 Peranan dan tindakan Kementerian/Agensi dalam pelaksanaan

a.

tatakelola pengurusan dan perolehan projek ICT adalah seperti

berikut:

JPICT melaksanakan penilaian dengan memberi

keutamaan kepada projek ICT yang memenuhi kriteria
berikut:

(i)

(ii)

(iil)

Projek kritikal dan berimpak tinggi yang memberi kesan
kepada rakyat seperti kesihatan awam, pendidikan
rakyat, keselamatan negara dan kepentingan ekonomi

negara,

Projek kesinambungan yang memerlukan penggantian
peralatan dan perisian ICT yang telah usang (melebihi
10 tahun), End of Life (EOL) dan End of Support (EOS)

yang tidak menguntungkan untuk dibaiki;

Projek ICT yang menjurus ke arah Enferprise
Architecture (EA) Kerajaan bagi mengelakkan
pertindihan fungsi aplikasi (perkhidmatan digital),
penyimpanan data dan penggunaan platform teknologi

secara optimum;

Projek ICT vyang mengutamakan penggunaan
perkhidmatan gunasama Kerajaan dalam
mengurangkan perbelanjaan kerajaan untuk jangka

masa panjang (contoh MyGovUC,

4
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MyGovCloud@PDSA, MyGovernment Portal dan
MyGDX) dan tertakluk kepada tanggungan kos
perkhidmatan oleh Jabatan Digital Negara (JDN);

(v) Projek bukan merupakan sistem sokongan fungsi
generik agensi sektor awam yang telah dibangunkan
dan digunakan oleh agensi sektor awam (contoh

sistem kehadiran);

(vi} Projek perkhidmatan kajian dilaksanakan secara
dalaman oleh agensi dengan kerjasama perundingan

JDN dan kepakaran ICT sektor awam; dan

(vii) Projek yang mengambil kira teknologi baharu dalam
pembangunan perkhidmatan digital kerajaan bagi

meningkat kecekapan penyampaian perkhidmatan.

b. Mengemukakan permohonan kelulusan teknikal projek
ICT RMKe-13 RP2 yang lengkap melalui Sistem PROFIT
dengan menggunakan templat permohonan JTISA yang

boleh dimuat turun melalui portal JON.

¢c. Memastikan perancangan projek ICT selaras dengan
Pelan Strategik Pendigitalan Sektor Awam dan Pelan
Strategik Pendigitalan Kementerian/Agensi yang

sedang berkuatkuasa
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d. Memastikan  cadangan projek  mengambil kira
perkhidmatan digital bersepadu (Whole of Government
(WoG@)).

e. Memastikan tiada pertindihan antara sistem aplikasi
yang ingin dibangunkan dengan sistem aplikasi sedia ada
di agensi sektor awam melalui semakan dalam Sistem
Repositori Aplikasi Sektor Awam (RASA).
Kementerian/Agensi boleh menghubungi

pmo.bppd@jdn.gov.my berkaitan perkara ini.

5. CARTA ALIR PELAKSANAAN

5.1 Carta alir pelaksanaan Tatakelola Pengurusan Dan Perolehan
Projek ICT Bagi RMKe-13 RP2 Tahun 2027 adalah seperti di
Rajah 1.
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(SPA 712024 Sistem
Para 2.6 (1)) MOF

TAMAT ! i

PENERANGAN:

1. Kementerian/Agensi membuat perancangan projek ICT dengan merujuk kepada Pelan Strategik Pendigitalan Kementerian/Agensi, mengambil kira pelaksanaan perkhidmatan digital bersepadu (WoG)
dan mematuhi kriteria projek yang ditentukan.

Kementerian/Agensi membuat rujukan kepada Panduan Reka Bentuk Perkhidmatan dan Katalog Anggaran Harga serta melaksanakan kajian pasaran.

Kementerian/Agensi mengemukakan permohonan kelulusan teknikal projek ICT RMKe-13 RP2 Tahun 2027 yang lengkap melalui Sistem PROFIT dengan menggunakan templat permohonan JTISA.
Urus setia JPICT Kementerian/Agensi menyemak permohonan dan memastikan templat adalah lengkap. Penilaian teknikal di peringkat JPICT Kementerian/Agensi dilaksanakan.

Urus setia JPICT menghantar permohonan ke JDN dan memaklumkan kepada Kementerian/ Agensi, sekiranya mencapai had nilai JTISA,.

JDN membuat semakan dan mengadakan libat urus bersama Kementerian/Agensi.

JTISA melaksanakan penilaian teknikal dan memaklumkan keputusan kepada Kementerian/ Agensi.

JDN membuat konsolidasi kelulusan teknikal projek ICT diperingkat Ketua Agensi/ JPICT Kementerian/ Agensi dan mengemukakan kepada KE dan MOF.

Kementerian/Agensi membuat permohonan peruntukan melalui MyProjek (Peruntukan Pembangunan) kepada Kementerian Ekonomi dan Peruntukan Mengurus kepada MOF mengikut tarikh yang
ditetapkan dan mengemukakan maklumat kelulusan teknikal.

10. Kementerian Ekonomi/MOF menjalankan sesi pemeriksaan peruntukan. Keputusan peruntukan kepada Kementerian/Agensi dan disalinkan kepada JDN.

11. Projek ICT yang tidak mendapat kelulusan peruntukan sepenuhnya atau lulus sebahagian, angkat semula ke JPICT Kementerian dan dimaklumkan kepada JDN selaras SPA 7/2024 Para 2.6 (1).

(0700 N1 o 0 N

Rajah 1 Carta Alir Pelaksanaan Tatakelola Pengurusan Dan Perolehan Projek ICT Bagi RMKe-13 RP2 Tahun 2027
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6. TATACARA PELAKSANAAN TATAKELOLA PENGURUSAN DAN
PEROLEHAN PROJEK ICT BAGI RMKe-13 RP2 TAHUN 2027

6.1 Tatacara pelaksanaan Tatakelola Pengurusan dan Perolehan
Projek ICT bagi RMKe-13 RP2 Tahun 2027 untuk Peruntukan

Pembangunan adalah seperti di Jadual 2.
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Jadual 2: Tatacara Pelaksanaan Tatakelola Pengurusan Dan Perolehan Projek ICT Bagi RMKe-13 RP2 Tahun 2027 Bagi

Peruntukan Pembangunan

PROSES [ AKTIVITI | PERANAN | TEMPOH KETERANGAN
Peruntukan Pembangunan (DE) Bagi Pelaksanaan Projek Pada Tahun 2027
1. Perancangan Melaksanakan Kementerian/ | Januari hingga | Memastikan tiada pertindihan aplikasi bagi
projek ICT perancangan untuk | Agensi Disember projek ICT yang dipohon dengan merujuk
membangunkan kepada Sistem Repositori Aplikasi Sektor
perkhidmatan ICT Awam (RASA). Sebarang pertanyaan boleh
menghubungi pmo.bppd@jdn.gov.my
2. Penyediaan Penyediaan spesifikasi | Kementerian/ | Januari 2025 hingga | Penyediaan permohonan menggunakan
permohonan teknikal dan anggaran | Agensi Disember 2025 templat JTISA dan membuat rujukan
kelulusan kos bagi projek ICT berikut:
teknikal  projek | baharu
ICT RMKe-13 (a) Panduan Reka Bentuk Perkhidmatan
RP2 Digital (Service Design) di pautan

https://standard.digital.gov.my.
Sebarang pertanyaan boleh
menghubungi standard@jdn.gov.my

(b) Katalog anggaran harga di pautan
https://profit.jdn.gov.my atau Kkajian
pasaran vyang dilaksanakan oleh

Kementerian/Agensi bagi anggaran kos.
Sebarang pertanyaan boleh
menghubungi kosictsa@jdn.gov.my

(c) FAQ Tatakelola RMKe-13 di pautan
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PROSES AKTIVITI PERANAN TEMPOH KETERANGAN
https://www.jdn.gov.my/jawatankuasa-
teknikal-ict-sektor-awam-ijtisa/
Sebarang pertanyaan boleh
menghubungi
urussetiajtisa@jdn.gov.my

Penafian:
Rujukan (a) hingga (c) merupakan panduan
asas kepada Kementerian/Agensi semasa
penyediaan permohonan kelulusan teknikal
projek ICT dan membuat anggaran harga.
Dokumen ini akan dikemaskini dari semasa
ke semasa
3. Permohonan (a) Penilaian oleh | Kementerian/ | April 2025 hingga | (a) Permohonan adalah melalui Sistem
kelulusan JPICT Kementerian | Agensi Januari 2026 atau Profil Projek ICT Sektor Awam
teknikal  projek sebelum tarikh mula (PROFIT) di pautan
ICT permohonan https://profit.jdn.gov.my
Peruntukan
Pembangunan yang | (b) Permohonan di luar had nilai JTISA
ditetapkan oleh akan menggunakan kelulusan teknikal
Kementerian dan syor Peruntukan JPICT
Ekonomi kementerian bagi tujuan permohonan
Peruntukan kepada Kementerian
Ekonomi
Rujukan:

Surat Pekeliling Am Bilangan 7 Tahun 2024
(SPA 7 Tahun 2024) Garis Panduan
Permohonan Kelulusan Teknikal Dan
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PROSES AKTIVITI PERANAN TEMPOH KETERANGAN
Pemantauan Projek Teknologi Maklumat
Dan Komunikasi (ICT) Agensi Sektor Awam
(b) Permohonan Kementerian/ | April 2025 hingga | Permohonan melalui PROFIT berdasarkan
kepada JDN Agensi September 2025 | kelulusan  JPICT  Kementerian  bagi
atau tertakiuk | permohonan projek mencapai had nilai
kepada tarikh yang | JTISA
ditetapkan oleh JDN
Rujukan:
SPA 7 Tahun 2024
(c) Penilaian oleh JDN | JDN/JTISA April 2025 hingga Penilaian peringkat JTISA bagi
Januari 2026 permohonan yang mencapai had nilai JTISA
Rujukan:
SPA 7 Tahun 2024
(d) Konsolidasi semua | JTISA Februari 2026 atau | Urus setia JTISA melaksanakan konsolidasi
permohonan oleh tertakluk kepada semua projek yang diluluskan JPICT/JTISA
JDN tarikh yang dan syor Peruntukan.
ditetapkan oleh
Nota: Kementerian
Konsolidasi akan Ekonomi Rujukan:
dilaksanakan selepas SPA 7 Tahun 2024
memperolehi kelulusan
teknikal
4. Permochonan Permohonan kelulusan | Kementerian/ | Mac 2026 atau (a) Permohonan melalui Sistem MyProjek
kelulusan Peruntukan kepada Agensi tertakluk kepada oleh Kementerian/agensi
Peruntukan Kementerian Ekonomi tarikh yang

pembangunan

ditetapkan oleh
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~ PROSES -

AKTIVITI

PERANAN

TEMPOH

KETERANGAN

Kementerian
Ekonomi

(b) Pemeriksaan Peruntukan Kemenierian
Ekonomi dan  Kementerian/Agensi
dilaksana pada bulan Mei 2026 atau
tertakluk kepada tarikh yang ditetapkan
oleh Kementerian Ekonomi

(c) Kelulusan Peruntukan pada Januari
2027 atau tertakluk kepada tarikh yang
ditetapkan oleh Kementerian Ekonomi

5. Perolehan dan
pelaksanaan
projek

Perolehan
pelaksanaan
RMKe-13 RP2

dan
projek

Kementerian/
Agensi

Januari/Februari
2027

Projek dilaksana oleh Kementerian/Agensi
setelah  peruniukan  diluluskan  oleh
Kementerian Ekonomi.
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6.3 Tatacara pelaksanaan Tatakelola Pengurusan dan Perolehan
Projek ICT Tahun 2027 untuk Peruntukan Mengurus adalah
seperti di Jadual 3.
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Jadual 3 Tatacara Pelaksanaan Tatakelola Pengurusan Dan Perolehan Projek ICT Tahun 2027 Bagi
Peruntukan Mengurus

Off dan Dasar
Sedia Ada vyang
belum mempunyai
kelulusan teknikal

PROSES AKTIVITI | PERANAN | TEMPOH | KETERANGAN
Peruntukan Mengurus (OE) Bagi Pelaksanaan Projek Pada Tahun 2027
1. Perancangan Melaksanakan Kementerian/ | Januari hingga | Memastikan tiada pertindihan aplikasi bagi
projek ICT perancangan untuk | Agensi Disember projek ICT yang dipohon dengan merujuk
membangunkan kepada Sistem Repositori Aplikasi Sektor
perkhidmatan ICT Awam (RASA). Sebarang pertanyaan boleh
menghubungi pmo.bppd@jdn.gov.my
2. Penyediaan (a) Penyediaan Kementerian/ | Januari 2025 hingga | Penyediaan permohonan menggunakan
permohonan spesifikasi teknikal | Agensi Disember 2025 templat JTISA dan membuat rujukan
kelulusan dan anggaran kos berikut:
teknikal  projek bagi projek ICT —
ICT Dasar Baru/ One- (a) Panduan Reka Bentuk Perkhidmatan

Digital (Service Design) di pautan
https://standard.digital.gov.my.
Sebarang pertanyaan boleh
menghubungi standard@jdn.gov.my

(b) Sekiranya (b) Katalog anggaran harga di pautan
permohonan projek https://profit.jdn.gov.my atau kajian
ICT menggunakan pasaran vyang dilaksanakan oleh
Peruntukan _ Kementerian/agensi bagi anggaran kos.
[\Dnsgagrl-lrussedia ?A?:I%I Sebarang ~  pertanyaan boleh
v Lo menghubungi kosictsa@jdn.gov.my
L';?Slizgﬁt kil (c) FAQ Tatakelola RMKe-13 di pautan
ICT perlu diangkat https.://wva.idn.qov.mv/ia!vyatankuasa-
i celiliisan teknikal-ict-sektor-awame-jtisa/
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PROSES

AKTIVITI

PERANAN

TEMPOH

KETERANGAN

teknikal terlebih
dahulu

Sebarang pertanyaan boleh
menghubungi
urussetiajtisa@jdn.gov.my

Penafian:

Rujukan (a) hingga (c) merupakan panduan
asas kepada Kementerian/Agensi semasa
penyediaan permohonan kelulusan teknikal
projek ICT dan membuat anggaran harga.
Dokumen ini akan dikemaskini dari semasa
ke semasa

3. Permohonan
kelulusan
teknikal
ICT

projek

(a) Penilaian

oleh
JPICT Kementerian

Kementerian/
Agensi

April 2025 hingga
Mac 2026 atau
sebelum tarikh mula
permohonan
Peruntukan
Mengurus

ditetapkan

MOF

yang
oleh

(a) Permohonan adalah melalui PROFIT di
pautan https://profit.jdn.gov.my

(b) Permohonan di bawah had nilai JTISA
akan menggunakan kelulusan teknikal
dan syor  Peruntukan JPICT
kementerian bagi tujuan permohonan
Peruntukan kepada MOF

Rujukan:

Surat Pekeliling Am Bilangan 7 Tahun 2024
(SPA 7 Tahun 2024) Garis Panduan
Permohonan Kelulusan Teknikal Dan
Pemantauan Projek Teknologi Maklumat
Dan Komunikasi (ICT) Agensi Sektor Awam

(b) Permohonan

kepada JDN

Kementerian/
Agensi

2025 hingga
2025

April
September

Permohonan melalui PROFIT berdasarkan
kelulusan JPICT  Kementerian bagi
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- ~PROSES AKTIVITI PERANAN TEMPOH KETERANGAN
atau tertakluk | permohonan projek mencapai had nilai
kepada tarikh yang | JTISA
ditetapkan oleh JDN
Rujukan:
SPA 7 Tahun 2024
(¢) Penilaian oleh JDN | JDN/JTISA April 2025 hingga | Penilaian peringkat JTISA bagi
Januari 2026 permohonan mencapai had nilai JTISA
Rujukan:
SPA 7 Tahun 2024
(d) Konsolidasi semua | JTISA April 2026 atau | Urus setia JTISA melaksanakan konsolidasi
permohonan oleh tertakluk kepada | semua projek yang diluluskan JPICT/JTISA
JDN tarikh yang ' dan syor peruntukan.
ditetapkan oleh
Nota: MOF
Konsolidasi akan Rujukan:
dilaksanakan selepas SPA 7 Tahun 2024
memperolehi kelulusan
teknikal
4. Permohonan Permchonan kelulusan | Kementerian/ | Mei 2026  atau | (a) Permohonan Peruntukan Mengurus
kelulusan Peruntukan kepada | Agensi tertakluk kepada kepada MOF
Peruntukan MOF tarikh yang
Mengurus ditetapkan oleh | (b) Semakan Peruntukan MOF dan
MOF Kementerian/Agensi dilaksana pada

bulan Mei 2026 atau tertakluk kepada
tarikh yang ditetapkan oleh MOF
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__PROSES AKTIVITI PERANAN TEMPOH KETERANGAN
(¢) Kelulusan Peruntukan pada Januari
2027 atau tertakluk kepada tarikh yang
ditetapkan oleh MOF
5. Perolehan dan | Perolehan dan | Kementerian/ | Januari/Februari Projek dilaksana oleh Kementerian/Agensi
pelaksanaan pelaksanaan projek | Agensi 2027 setelah  peruntukan  diluluskan  oleh
projek ICT Kementerian Kewangan.
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7. PENUTUP

7.1

Tl

Tatacara ini disediakan sebagai perincian pelaksanaan Garis
Panduan Pelaksanaan Tatakelola Pengurusan dan Perolehan

Projek ICT Bagi RMKe-13 yang perlu dibaca bersekali.

Sekiranya Kementerian/Agensi menghadapi sebarang
masalah berkaitan Tatacara Pelaksanaan Pengurusan Dan
Perolehan Projek ICT RMKe-13 RP2 Tahun 2027, pertanyaan
melalui e-mel boleh dikemukakan kepada

urussetiajtisa@idn.gov.my.

Bahagian Pembangunan Strategik dan Arkitektur Digital
Jabatan Digital Negara, Kementerian Digital

28 Mac 2025
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