	SULIT
	(KPT/KICT/2023/XX)




KERTAS PERMOHONAN KELULUSAN TEKNIKAL PROJEK ICT (KICT) KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI (KPT) BAGI PEROLEHAN <nama projek> OLEH <nama agensi> 

1. RINGKASAN PROJEK

(nama agensi) bercadang untuk membuat *perolehan/ perkhidmatan sewaan/ perkhidmatan langganan/ pembangunan sistem/ pembangunan semula sistem/ peningkatan sistem/ pembaharuan lesen (nama projek) bagi (tujuan dan liputan projek).

Skop projek ini merangkumi *pembangunan sistem, perolehan perkakasan, perisian, rangkaian dan perkhidmatan. 

Anggaran kos keseluruhan projek adalah sebanyak RMXX.XX (dengan SST/tanpa SST) menggunakan peruntukan *Belanja Pembangunan RMKe-11 RP 2019/ Belanja Mengurus/ Sumber Kewangan Dalaman/ Peruntukan Khas.

Tempoh projek selama XX bulan, mulai ((MM/YYYY) sehingga (MM/YYYY).
**tempoh projek bermula daripada Kick-Off/ SST – penyelenggaraan.

Tempoh pelaksanaan selama XX bulan, mulai ((MM/YYYY) sehingga (MM/YYYY).
**tempoh pelaksanaan bermula daripada pembekalan – dokumentasi.

*delete yang tidak berkaitan
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2. [bookmark: _Toc415753923]JUSTIFIKASI KEPERLUAN PROJEK

	BIL.
	PENYATAAN MASALAH
	RASIONAL /JUSTIFIKASI
	IMPLIKASI JIKA TIDAK DILAKSANAKAN

	1
	Fungsi  sistem sedia  ada tidak memenuhi keperluan Akta Bantuan Guaman (Pindaan) 2017 dan proses kerja semasa yang tidak lengkap 
	PEMANTAPAN PROSES KERJA
· Sistem yang merangkumi perubahan proses kerja JBG end-to-end selari dengan Akta Bantuan Guaman (Pindaan) 2017
· Membangunkan 7 modul baharu iaitu Mengurus Kes, Mengurus Peguam Panel/Pendamping Guaman, Mentadbir Fail Kes, Mengurus Kewangan & Perakaunan, Mentadbir Sistem, Mengurus Perkhidmatan Online dan Mengurus Maklum Balas Pelanggan. 
	PROSES KERJA TIDAK LENGKAP 
· Proses kerja menggunakan sistem sedia ada tidak mengikut pindaan Akta Bantuan Guaman (Pindaan) 2017 
· Proses kerja baharu perlu diurus secara manual 

	2
	Sistem hanya boleh dicapai secara dalaman (intranet) dan tidak berintegrasi dengan agensi luar
	CAPAIAN WEB-BASED DAN INTEGRASI MAKLUMAT
· Perkhidmatan online boleh dicapai di mana-mana oleh orang awam bagi permohonan khidmat nasihat, permohonan bantuan guaman, pembayaran online dan semakan status permohonan 
· Pengemaskinian kes juga dapat dibuat dengan cepat oleh Pegawai Pengendali Kes dan Peguam Panel secara online
· Integrasi dengan 5 entiti iaitu JANM, JKSM, PKPMP, JPN dan Payment Gateway di mana 3 agensi (JANM, JKSM dan PKPMP) adalah melalui MyGDX. 
	PENGENDALIAN KES MENGAMBIL MASA YANG LAMA
· Semua urusan perlu melalui kaunter dan orang awam perlu hadir berulang kali bagi urusan permohonan temujanji khidmat nasihat, bantuan guaman dan bayaran
· Pegawai hanya boleh mengemaskini maklumat di pejabat
· Maklumat kurang lengkap dan pengendalian kes mengambil masa yang lama kerana perkongsian data dengan agensi luar yang berkaitan dilaksanakan secara manual

	3
	Perkakasan, perisian sistem pengoperasian dan pangkalan data SPK-JBG telah End-of-Service/End-of-Life tidak dapat dikemaskini menyebabkannya berisiko tinggi
	TEKNOLOGI TERKINI DAN SELAMAT
· Sistem iGuaman adalah lebih selamat dan terjamin.
· Pengoperasian iGuaman akan menggunakan MyGovCloud (PDSA MAMPU Putrajaya) dan DRC (PDSA MAMPU Bandar Enstek).
	SYSTEM DOWNTIME DAN RISIKO KESELAMATAN
· Teknologi yang obsolete (End-of Service/ End-of-Life)  menyebabkan sistem berisiko kerana patches tidak dapat dikemaskini
· System downtime menyebabkan capaian terganggu dan  pengurusan serta pengemaskinian kes tertangguh  (Lampiran G)
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3. PENGENALAN PROJEK

	(a) 
	Tajuk Projek
	:
	Nama permohonan projek (Contoh: Seperti nama yang telah dimasukkan ke dalam SPPII)

	(b) 
	Kelulusan JPICT 
	:
	Tarikh Kelulusan : cth : 1 Januari 2016
Rujuk Lampiran C bagi Surat Kelulusan JPICT. 


	(c) 
	Maklumat Permohonan 
	:
		Tarikh Permohonan
	:
	01 Januari 2016


 

	(d) 
	Maklumat Peruntukan
	:
		Anggaran Kos 
	:
	RMXXX,XXX (dengan SST atau tanpa SST)


	Tarikh Kelulusan
	:
	23 Disember 2016 
Rujuk Lampiran D bagi Surat Kelulusan Peruntukan. 




	(e) 
	Sumber Peruntukan
	:
	<Tiada melibatkan peruntukan (Inhouse)/
Belanja Mengurus (OSXXX) / 
Pembangunan RMKe-11 2019 (Kod: ) / 
Sumber Kewangan Dalaman (nyatakan) / 
Pakej Rangsangan Ekonomi (PRE)/ 
Peruntukan Khas/ Private Fund Investment (PFI)/
Penjualan Aset Agensi/ etc - Nyatakan >
*Pilih yang berkaitan

	(f) 
	Kaedah Perolehan
	:
	<Pembelian Terus/ Sebutharga/ eBidding/ Tender Terbuka/ Tender Terhad/ Rundingan Terus (nama syarikat) / Kontrak Pusat/ Konsesi (berapa lama)/ etc -  Nyatakan>
 *Pilih yang berkaitan

	(g) 
	Kaedah Pelaksanaan
	:
	<Inhouse (oleh siapa)/ Outsource/ Co-sourcing/ 
Pembiayaan Swasta – Private Fund Initiative (PFI)/ 
Kerjasama Awam Swasta – Public Private Partnership (PPP)/ Joint Application Development (JAD)/ etc –Nyatakan>
*Pilih yang berkaitan

	(h) 
	Tempoh Projek
	
		Tempoh Projek/Kontrak 
	:
	4 tahun

	Jangka Mula – Akhir
	:
	01 Mei 2019 – 
30 November 2019

	
	
	

	Tempoh Pelaksanaan
	:
	7 bulan

	Jangka Mula – Akhir
	:
	Mei – November 2019




	(i) 
	Pelan Strategik ICT
	:
	Jika ‘Ada’ nyatakan nama Pelan Strategik,tempoh Pelan Strategik dan teras/ Pelan Strategik yang berkaitan. Rujuk Lampiran E/X- cabutan ISP

Jika ‘Tiada’, nyatakan pelan yang berkaitan, contoh : Pelan Transformasi dll ATAU Justifikasi perlu melaksanakan. 
#Dokumen punca kuasa jika tiada dalam ISP atau setara dengannya. Rujuk Lampiran X

	(j) 
	Dokumen Sokongan
<<WAJIB>>
	:
	Rujuk Lampiran X
i) Kajian Pasaran
· Lengkapkan template kajian pasaran
· 3 sebutharga jika melibatkan perolehan/sewaan perkakasan
· Mandays/manmonths jika melibatkan pembangunan sistem
ii) Kajian Impak jika melibatkan peluasan projek
iii) Network utilization jika melibatkan pertambahan bandwidth atau sewaan rangkaian
iv) Wireless Coverage Heatmap - internet
v) Capacity planning jika melibatkan server dan storage
vi) Matrik perbandingan ciri-ciri/fungsi jika melibatkan pembangunan menggunakan COTS
vii) Laporan POC/PIR atau lain-lain kajian impak yang berkaitan dengan projek (jika ada)
viii) Statistik atau lain-lain maklumat yang menyokong permohonan projek
ix) 





4. LATAR BELAKANG PROJEK

Latar belakang dan keterangan ringkas mengenai kronologi projek (Kos Projek/Punca Kuasa/Perubahan Teknologi/Pembaharuan Lesen/Peningkatan Platform/Peningkatan Sistem/Perluasan Lokasi dan Penggunaan)

Latar belakang dan keterangan mengenai projek dan perlu dinyatakan perkara-perkara berikut:

i. Kajian impak atau apa-apa kajian yang berkaitan; dan/atau
ii. Kajian pasaran; dan/atau
iii. Perbandingan kos (kos dan peratus penjimatan)

Sekiranya permohonan yang melibatkan PEMBANGUNAN SEMULA, perlu dinyatakan kos pembangunan asal.

Sekiranya permohonan melibatkan PERISIAN Commercial-of-the-Shelf (COTS), perlu nyatakan Total Cost of Ownership (TCO) dan peratus pengubahsuaian (customization percentage).
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5. OBJEKTIF DAN FUNGSI PROJEK

	(a) 
	Objektif	
	:
	Matlamat projek yang ingin dicapai untuk menyelesaikan masalah sedia ada (business case) 
Asas: Specific, Measureable, Attainable, Realistic & Timebound (SMART Prinsip)


	(b) 
	Fungsi Projek
	:
	Keupayaan projek untuk menyelesaikan masalah sedia ada (system capability)

	(c) 
	Skop
	:
	Skop projek ICT meliputi skop utama yang akan dilaksanakan dalam jadual pelaksanaan seperti:
1. Perolehan perkakasan
2. Pembangunan sistem aplikasi (Integrasi)/ Customization
3. Perolehan Perisian (Pembaharuan Lesen)
4. Perolehan Peralatan Rangkaian 
5. Perkhidmatan (Sewaan Peralatan dan Rangkaian/ Migrasi data/ Latihan/ Pengurusan Perubahan/ PMO/ On-site Support)
6. Lain-lain (Perolehan bukan ICT jika ada)

*sekiranya perolehan perkakasan bersekali (bundle) dengan perisian dan lesen, dianggap sebagai perolehan perkakasan


	(d) 
	Ciri-Ciri
	:
	Projek Baharu bagi <Pembangunan, naik taraf sistem aplikasi dan/atau integrasi> atau <Perolehan perkakasan dan/atau perisian dan/atau rangkaian dan/atau perkhidmatan ICT> ATAU
Peningkatan Sistem bagi <Naik taraf sistem aplikasi dan/atau integrasi> atau <Naik taraf perkakasan dan/atau perisian dan/atau rangkaian dan/atau perkhidmatan ICT> ATAU
Pertambahan Peralatan bagi <Perolehan perkakasan dan/atau perisian dan/atau rangkaian dan/atau perkhidmatan ICT> ATAU
Peluasan Projek bagi <Peluasan penggunaan sistem aplikasi> atau <Perolehan perkakasan dan/atau perisian, dan/atau rangkaian dan/atau perkhidmatan ICT>
cth : Projek Baharu bagi Pembangunan dan Integrasi Sistem ABC


	(e) 
	Perincian Perolehan 
	:
	Lampiran A – Senarai personel ICT/Pegawai Terlibat
Lampiran B1 – Senarai Sedia Ada
Lampiran B2 – Ringkasan & Perincian Peruntukan
Lampiran B3 – Spesifikasi Projek
Lampiran B4 – Agihan
Lampiran B5 – Jadual Pelaksanaan

	(f) 
	Perkhidmatan / Aplikasi Gunasama
	:
	(contoh: PDSA, MyGov*Net, MyGovUC, GIS, BLESS, MyGCC, dan lain-lain)

Nyatakan juga sekiranya telah mengadakan perbincangan dengan pihak-pihak berkenaan untuk menggunakan perkhidmatan/aplikasi gunasama.
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6. [bookmark: _Toc415753927]TADBIR URUS PROJEK

· Masukkan cadangan carta tadbir urus projek ICT yang akan dilaksanakan (sila lihat contoh)
· Rujuk Pekeliling Transformasi Perkhidmatan Awam Bilangan 3/2018

CONTOH
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7. TANGGUNGJAWAB PASUKAN PROJEK

	BIL.
	PASUKAN
	TANGGUNGJAWAB / TOR

	1
	Pengurusan Perolehan dan Langganan Pangkalan Data
	1. ETC
2. ETC

	2
	Pengurusan Laman Web Dan Portal
	

	3
	
	







8. AGENSI XYZ: ORGANIZATIONAL LANDSCAPE MAP VIEW

· Masukkan diagram bisnes (pengguna dalaman, pengguna luaran, fungsi utama agensi dan stakeholder).
· Contoh diagram bisnes berasaskan Business, Data, Application & Technology (BDAT)
· Perlu menggambarkan keseluruhan di jabatan
· Perlu dikekalkan (fixed)– sekiranya ada projek seterusnya
· Rujuk notation symbol archimate 3



[image: ]
CONTOH BHEUU. Sila rujuk notation/symbol archimate 3.0

9. APPLICATION / INFORMATION VIEW

· Masukkan diagram yang menunjukkan perkhidmatan, pengguna/stakeholder, process/modul, data dan agensi luar yang berkaitan. 
· Hanya gambarkan berkaitan dengan projek ini
· Perlu senaraikan submodul CONTOH iGUAMAN. Sila rujuk notation/symbol archimate 3.0


[image: A close up of a map

Description automatically generated]
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10. TECHNOLOGY VIEW
	
· Masukkan diagram infrastruktur ICT yang menyokong keseluruhan sistem ICT dan projek yang dimohon (contoh DC, DRC, rangkaian/capaian ke internet (LAN/WAN), bandwidth, peralatan (server/virtual server, pc, storage dll))
· Perlu menggambarkan keseluruhan di jabatan
· Sekiranya permohonan yang melibatkan penambahan kapasiti talian internet / IPVPN perlu disertakan network utilization report.
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11. FAEDAH 

a) Senaraikan petunjuk-petunjuk prestasi atau deliverables yang dijangka akan dicapai, jika sesuai.




12. MAKLUMAT PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI 
#Sila underline nama pegawai yg akan mengemaskini permohonan

	(a)
	Nama Pegawai Pemilik Projek
	:
	

	
	Jawatan (Gred)
	:
	

	
	No. Telefon (P), (H/P)
	:
	

	
	No. Faks
	:
	

	
	Alamat E-mel
	:
	



	(b)
	Nama Pegawai Teknikal
	:
	

	
	Jawatan (Gred)
	:
	

	
	No. Telefon (P), (H/P)
	:
	

	
	No. Faks
	:
	

	
	Alamat E-mel
	:
	



	(c)
	Nama Pegawai
	:
	

	
	Jawatan (Gred)
	:
	

	
	Gred Jawatan
	:
	

	
	No. Telefon (P), (H/P)
	:
	

	
	Alamat E-mel
	:
	




13. MAKLUMAT URUS SETIA JPICT AGENSI 
#sertakan personal & group email urus setia 

	(a)
	Nama Ketua Urus Setia
	:
	

	
	Jawatan (Gred)
	:
	

	
	Gred Jawatan
	:
	

	
	No. Telefon (P), (H/P)
	:
	

	
	Alamat E-mel 
	:
	



	(b)
	Nama Pegawai
	:
	

	
	Jawatan (Gred)
	:
	

	
	Gred Jawatan
	:
	

	
	No. Telefon (P), (H/P)
	:
	

	
	Alamat E-mel
	:
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LAMPIRAN A
SENARAI PERSONEL ICT/ PEGAWAI TERLIBAT DENGAN PROJEK

Senarai personel ICT termasuk kekosongan/ pegawai terlibat dengan projek

	BIL.
	NAMA PERJAWATAN MENGIKUT WARAN
	BILANGAN PERJAWATAN
	BILANGAN   
 DIISI
	BILANGAN KEKOSONGAN

	1
	Pegawai Teknologi Maklumat (F41)
	10
	10
	0

	2
	Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (F29/32)
	20
	18
	2

	3
	Juruteknik (FT17)
	20
	15
	5

	JUMLAH KESELURUHAN
	 
	 
	 


	SULIT
	(KPT/KICT/2023/XX)
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LAMPIRAN B1
PERALATAN/PERISIAN SEDIA ADA

	BIL.
	ITEM
	KUANTITI
	TAHUN PEROLEHAN
	LOKASI
	JUMLAH 

	A
	PERKAKASAN 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	PEMBANGUNAN APLIKASI
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	C
	PERISIAN
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	D
	RANGKAIAN
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	E
	PERKHIDMATAN
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	F
	LAIN-LAIN
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 








LAMPIRAN B2
RINGKASAN PERUNTUKAN

	BIL.
	PERKARA
	KOS (RM)
	% JUMLAH KOS

	A.
	Perkakasan
	-
	-

	B.
	Pembangunan Sistem Aplikasi
	-
	-

	C.
	Perisian
	-
	-

	D.
	Rangkaian
	 	4,995,100.00
	94%

	E.
	Perkhidmatan (termasuk latihan/ sewaan)
	-
	-

	F.
	Lain-lain
	-
	-

	
	JUMLAH
	 	4,995,100.00
	94%

	
	SST TAX
	 299,700.00
	6% 

	
	JUMLAH KESELURUHAN
	0.00
	100%




PENERANGAN MAKLUMAT PERUNTUKAN
1. Perkakasan ICT yang dimaksudkan merangkumi semua jenis perkakasan atau peranti elektronik yang diperlukan untuk melaksanakan sesuatu projek ICT, iaitu peralatan input/output (contoh: pencetak, pengimbas, alat baca biometrik, Suara Melalui IP (VoIP), pemprosesan, storan data, multimedia, [contoh: persidangan video (video conferencing)], perkakasan komunikasi mudah alih [contoh: jalur lebar tanpa wayar (wireless broadband)] dan perkakasan komunikasi berteknologi tinggi (contoh: radar, satelit); 
2. Pembangunan Sistem Aplikasi yang dimaksudkan merangkumi pembangunan sistem aplikasi menggunakan perisian pembangunan, customization dan/atau integrasi; 
3. Perisian ICT yang dimaksudkan merangkumi semua jenis perisian sistem, perisian aplikasi dan lesen perisian (pembelian dan pembaharuan). Perisian sistem merangkumi sistem operasi, pangkalan data dan perisian bagi membangunkan sistem. Perisian aplikasi ialah perisian yang digunakan untuk menyokong kerja-kerja harian dalam urusan pengurusan dan pentadbiran pejabat serta pengajaran dan pembelajaran; 
4. Rangkaian ICT yang dimaksudkan merangkumi perolehan perkakasan, perolehan perisian dan perolehan perkhidmatan bagi menyediakan kemudahan rangkaian luas [Wide Area Network (WAN)], rangkaian setempat [Local Area Network (LAN)] dan rangkaian tanpa wayar; 
5. Perkhidmatan yang dimaksudkan merangkumi semua jenis perkhidmatan teknikal yang diperoleh daripada syarikat perunding swasta, kontraktor dan syarikat-syarikat lain yang berkaitan. Antara contoh perkhidmatan ICT termasuklah instalasi dan konfigurasi perkakasan, pemasangan sistem, pengurusan perubahan (CM), latihan dan pemindahan teknologi (TOT), pejabat pengurusan projek (PMO), pengurusan data (migrasi, pemurnian, kunci masuk, pemulihan, penukaran), perkhidmatan keselamatan ICT, sewaan perkakasan, perkhidmatan pengehosan (hosting), migrasi sistem, langganan maklumat dalam talian dan seumpamanya; dan
6. Lain-Lain yang dimaksudkan merangkumi jenis perolehan/perkhidmatan yang bukan ICT. Antara contoh adalah pengubahsuaian bilik server, perolehan meja komputer, mechanical and electrical (m&e), aircond dan seumpamanya.

PERINCIAN PERUNTUKAN

	BIL.
	ITEM
	KUANTITI
	KOS SEUNIT (RM)
	JUMLAH  KOS (RM)
	% JUMLAH KOS

	A
	PERKAKASAN 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	JUMLAH (A)
	 
	 

	B
	PEMBANGUNAN APLIKASI
	MANDAYS
	 
	 
	 

	
	*Senarai Modul/ Aplikasi
	Pekerja*hari
	 
	 
	 

	
	*Customization/ Integrasi
	
	 
	 
	 

	
	
	JUMLAH (B)
	 
	 

	C
	PERISIAN
	 
	 
	 

	
	*Nyatakan kaedah perolehan lesen (1 time charge / berulang)
	
	 
	 
	 

	
	*Jika perisian COTS, nyatakan % pengubahsuaian
	
	 
	 
	 

	
	JUMLAH (C)
	 
	 

	D
	RANGKAIAN
	
	 
	 
	 

	
	*Nyatakan kos pemasangan dan kos berulang
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	JUMLAH (D)
	 
	 

	E
	PERKHIDMATAN
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	JUMLAH (E)
	 
	 

	F
	LAIN-LAIN
	
	 
	 
	 

	1
	 * Perolehan bukan ICT jika ada
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	JUMLAH (F)
	 
	 

	JUMLAH (A) + (B) + …(F)
	 
	 

	SST
	 
	 

	JUMLAH KESELURUHAN
	0.00
	100%




<< PERINCIAN PERUNTUKAN BAGI PERKHIDMATAN SEWAAN / LANGGANAN>>

	BIL
	ITEM
	KUANTITI
	HARGA SEWAAN SEUNIT/SEBULAN (RM)
	JUMLAH
1 BULAN (RM)
	JUMLAH  
1 TAHUN (RM)
	JUMLAH  
4 TAHUN (RM)
	% KOS

	E
	PERKHIDMATAN
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	 
	
	
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	JUMLAH (E)
	 
	 

	SST
	 
	 

	JUMLAH KESELURUHAN
	0.00
	100%



<< PERINCIAN PERUNTUKAN BAGI PERKHIDMATAN LATIHAN>>

	BIL
	ITEM
	BILANGAN PESERTA  
(PER SESI)
(a)
	TEMPOH (HARI)
(PER SESI)
(b)
	BILANGAN SESI

(c)
	HARGA 
PER PAX/ SESI
(RM)
(d)
	JUMLAH
(RM)
e = a * c * d
	% KOS

	E
	PERKHIDMATAN (LATIHAN)
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	 
	
	
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	JUMLAH (E)
	 
	 

	SST
	 
	 

	JUMLAH KESELURUHAN
	0.00
	100%
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LAMPIRAN B3
SENARAI SPESIFIKASI
<Draf dokumen tender telah disediakan>

	BIL.
	ITEM
	SPESIFIKASI
	UNIT
	JUSTIFIKASI

	1
	 
	 
	 
	·  Senaraikan justifikasi & lokasi


	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 



[image: ]

LAMPIRAN B4
AGIHAN

Senarai perjawatan, pengagihan dan norma pengagihan jika melibatkan perolehan/sewaan PC/Notebook/Printer
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LAMPIRAN B5
JADUAL PELAKSANAAN PROJEK

· Masukkan jadual pelaksanaan berdasarkan fasa pelaksanaan projek yang meliputi skop kerja terlibat
· Hendaklah letakkan milestone dan jangkaan siap
· Jadual pelaksanaan (editable version) hendaklah bermula dengan surat setuju terima (SST)/Kick off projek


[image: ]
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LAMPIRAN C
CABUTAN MINIT MESYUARAT AGENSI

#WAJIB DISERTAKAN





LAMPIRAN D
PENGESAHAN PERUNTUKAN

#WAJIB DISERTAKAN





LAMPIRAN E
PELAN STRATEGIK ICT

<<printscreen isp berkaitan>>





LAMPIRAN F
LAIN-LAIN DOKUMEN

i) Kajian Pasaran
· Template Jadual kajian pasaran
· sebutharga daripada 3 pembekal. Perolehan/ perkhidmatan sewaan perkakasan ICT (komputer peribadi, pencetak dan pengimbas) HENDAKLAH dilaksanakan dengan  menyertakan perbandingan empat (4) kaedah perolehan (pembelian, sewa-guna, sewa-beli dan insentif). Perbandingan disertakan dengan tiga (3) sebutharga daripada pembekal. Perlu syor pemilihan kaedah perolehan berserta justifikasi. 
ii) Kajian Impak bagi peluasan projek
iii) Network utilization bagi perkhidmatan berkaitan rangkaian
iv) Wireless Coverage Heatmap bagi perolehan perkakasan rangkaian tanpa wayar
v) Capacity planning bagi perolehan perkakasan server dan storan
vi) Matrik perbandingan ciri-ciri/fungsi bagi perolehan pembangunan sistem menggunakan perisian COTS
vii) Laporan POC/PIR atau lain-lain kajian impak yang berkaitan dengan projek (jika ada)
viii) Statistik atau lain-lain maklumat yang menyokong permohonan projek.
	SULIT
	(KPT/KICT/2023/XX)
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LAMPIRAN G
PERBANDINGAN PEMBELIAN, SEWA-GUNA, SEWA-BELI DAN PEMBERIAN INSENTIF

	BIL.
	SPESIFIKASI
	KUANTITI
	BELI (RM)
	SEWA GUNA
(4 tahun) (RM)
	SEWA BELI
(4 tahun) (RM)
	INSENTIF (RM)

	1

	Komputer Riba
	xx
	xx.xx
	xx.xx
	xx.xx
	xx.xx

	2


	Komputer Dekstop Model 1
	xx
	xx.xx
	xx.xx
	xx.xx
	xx.xx

	3

	Komputer Dekstop Model 2
	xx
	xx.xx
	xx.xx
	xx.xx
	xx.xx

	4

	Lain-lain caj tidak termasuk SST
	xx
	xx.xx
	xx.xx
	xx.xx
	xx.xx

	
Jumlah

	X
	xx.xx
	xx.xx
	xx.xx
	xx.xx

	
5

	  Alat Ganti
	xx.xx
	xx.xx
	xx.xx
	xx.xx
	xx.xx

	
6

	  Sokongan Teknikal
	xx.xx
	xx.xx
	xx.xx
	xx.xx
	xx.xx

	Jumlah Keseluruhan

	X
	xx.xx
	xx.xx
	xx.xx
	xx.xx

	Justifikasi
	a. Justifkasi beli 1
b. Justifkasi beli 2
	a. Justifkasi sewa guna 1
b. Justifkasi sewa guna 2
	a. Justifkasi sewa beli 1
b. Justifkasi sewa beli 2
	a. Justifkasi inisiatif 1
b. Justifkasi inisiatif 2



SYOR KRITERIA KAEDAH PEROLEHAN 
(Bahagian/Jabatan/UA/Politeknik …) mengesyorkan….   Syor tersebut ada berdasarkan justifikasi …..
Nota: Perlu masukan kos lain tidak terhad alat ganti dan sokongan teknikal dala tempoh jangka hayat.



 



TEMPLATE JADUAL KAJIAN PASARAN UNTUK PERKAKASAN/ PERISIAN

	BIL.
	SPESIFIKASI
	KUANTITI
(a) 
	SYARIKAT A
	CATATAN
	SYARIKAT B
	CATATAN
	SYARIKAT C
	CATATAN

	
	
	
	HARGA SEUNIT
	JUMLAH HARGA
	
	HARGA SEUNIT
	JUMLAH HARGA
	
	HARGA SEUNIT
	JUMLAH HARGA
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PERNYATAAN MASALAH

>

Perkhidmatan jalur lebar UPSI iaitu 3 Gbps adalah rendah berbanding ketetapan Dasar e-
Pembelajaran Negara (DePaN) 2.0 iaitu setiap IPT harus menyediakan perkhidmatan jalur
lebar dengan kapasiti 6 Gbps - 10 Gbps bagi tahun 2016 — 2020 dan 10 Gbps bagi tahun
2021 -2025

Jadual 1: Infrastruktur & Infostruktur

Dasar e-Pembelojoran Negara 2.0 } Fasa 2 Fas:
Bidoag/Fol 2016-2020 2021-2025

Peruntukan per individu (pelajar dan staf) berdasarkan kapasiti sedia ada adalah sangat
rendah iaitu 230 Kbps berbanding ketetapan DePaN 2.0 iaitu 2 Mbps untuk tahun 2016 —
2020 dan 2.5 Mbps untuk tahun 2021 — 2025.

= Jumlah Pengguna = 22,667 (20,655 pelajar dan 2,012 staf)

= Jumlah Pengguna Aktif = 13,000 (60% daripada jumlah pengguna)
= Lebar Jalur Semasa = 3,000 Mbps

= Ratio penggunaan = 230 Kbps per individu

Kemudahan 1GovNet telah ditamatkan pada awal 2018 mengakibatkan aplikasi gunasama
HRMIS dan SPPII dicapai menggunakan perkhidmatan jalur lebar UPSI.
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SERVER

- Buat masa ini <<Agensi>> mempunyai 32 unit fizikal
server yang mengandungi 297 unit virtual server
merangkumi production server, quality assurance
server dan development server.

+ 22 unit fizikal server telah End Of Life (EOL) / End

Of Support (EOS).

« 10 unit fizikal server masih mempunyai support.
Daripada 22 (EOL/EOF) unit fizikal server , 17 unit
akan dilupus manakala 5 unit digunakan untuk server
pembangunan dan pengujian.

STORAGE

- Storage berkapasiti 100TB (2 unit - replication) telah
mencapai 99% penggunaan dan akan End Of Support
(EOS) pada tahun 2020.

Penggunaan melebihi threshold 80% dan perlu

ditambah disebabkan:-

= Peningkatan penggunaan Virtual Machine (VM)
untuk penyelidikan dan Virtual Lab.
Penyimpanan dokumen & fail secara digital.
Penyimpanan gambar dan video bagi program
rasmi universiti.
Penyimpanan data penyelidikan.
Pertambahan staf akademik dan pelajar.

UPS

- Uninterruptable Power Supply (UPS) pada
masa sekarang mengalami kerosakkan papan
litar (circuit board) dan kipas. UPS ini dibeli
pada tahun 2008.

NETWORK SWICTHES

- Jumlah keseluruhan Network Switches adalah
441 unit.

- 157 unit (35.6%) peralatan ini telah berstatus
End Of Life (EOL) / End Of Support (EOS) pada
tahun 2018.

- 150 unit (34%) peralatan ini akan berstatus End

Of Life (EOL) / End Of Support (EOS) pada
tahun 2020.

ACCESS POINT

- Jumlah keseluruhan Access Point adalah 313
unit.

- 80 unit (25.6%) peralatan ini telah berstatus
End Of Life (EOL) / End Of Support (EOS) pada
tahun 2018.

- Liputan pada lokasi berpenghuni dalam kampus
hanya 62%.





image5.png
_____________________________________________

_____________________________________________




image6.png
LATAR BELAKANG PROJEK
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LATAR BELAKANG PROJEK

Pen; an komputer makmal adalah dilaksanakan secara terpusat di XXX melalui tanggungjawab Pusat Teknologi Maklumat &
Kol i

+ Bermuld@ 201 melalui Mesyuarat JPICT XXX telah mencadangkan agar tempoh sewaan komputer di XXX dilaksanakan untuk
tempoh 4 tal

+ Berikut adalah senar

%ewaan komputer makmal yang telah dan sedang dilaksanakan di XXX berdasarkan tahun:

* Click to add text

Bil Tender Sewaan 2008 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
XXX.T/2008(3) — 663 unit 6b 4

1

2 [ XXX.T/2009(4) — 556 unit 6b

3 | XXXT/2010(1) —127 unit 6b b o
4 [ XXX=90 unit 6b

5 | XXX - 1322 unit 6b
6

7

8

9

XXX.T/2011(12) — 146 unit 6b
XXX.T/2012(2) — 889 unit 6b b
XXX.T/2012(4) — 186 unit 6b b o

XXX.T/2013(7) — 62 unit 6b 9b o
10| XXX.T/2013(8) — 229 unit 6b 6b o

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e R — ——

T 1T [XXCT/2014(2) — 1508 unit 1
12 | XXXT/2015(10) — 493 unit
13 | XXXT/2017(1) — 1440 unit
14 | XXXT/2018(1) — 91 unit

R - Perkhicmatan sewaan yang telah tamat - -———1-Kontrak yang-akan tamat pada-Jun 2619

dan akan digantikan dalam perolehan ini
[] Perknhidmatan sewaan yang masih aktif akan digantikan peroiehan int -
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LATAR BELAKANG PROJEK

Tender Sewaan 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1508 unit
ru gprighidmatan

~

12

sewaan fasa 2019

PERKHIDMATAN SEWAAN XXX.T/2014(2)

+  Kuantiti : 1508 unit

- Tempoh : 16 Feb 2015 — 15 Feb 2018 (36
bulan)

- Kaedah : Sewa Guna

+ Harga : RM82 — RM500 unit/bulan

PELANJUTAN TEMPOH KONTRAK

+  Pengurangan bilangan komputer
sebanyak 160 unit untuk bilik kuliah dan
dewan kuliah pada Feb 2018 dan tidak
termasuk dalam extension

+  Kuantiti : 1348 unit

+ Tempoh : 16 Feb 2018 — 15 Jun 2019 (16
bulan)

- Kaedah : Sewa Guna

+ Harga : RM42 — RM320 unit /bulan
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LATAR BELAKANG PROJEK
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§ s ok 1 ootk
LProjek Proses Kelulusan JPICT

KDM, MOF & ITISA MAMPU |

| Sewa Beli 850 unit : Perolehan PC di bawah T Perolehan PC di bawah projek |
1PC projek uCustoms 1 | Kelangsungan sMK 1
} (Penghantaran Fasa 1) 1

T Kuanit - 850 unit ] 1 ¥ Kyantiti : 3,205 unit
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LATAR BELAKANG PROJEK

9 |
| ¥ 500 unit pencetak. |
| OKigkontomat |
| tempohdipasaran |
| pada Mac 2019 !

PC=2,143.+1,250=3,399
Pencetak =932 + 500 =
Komputer i Komputer Riba = 248 +180 = 428

LD Projector = 133 Barcode Printer =53 weus
LD Projector = 133

Kontrak Sewa milik Kontrak Sewa Kontrak Sewa milik
(Fasa2) (Fasa: Fasa4)

KOS : RMXXX
TEMPOH : 1 Feb - I kos : RMXXX
2011-28 Jan 2012 KOS :RMXXX TEMPOH : 16 Nov2016 - 15 Nov
(1 tahun) TEMPOH : 16 Ogos 2012 — 2018 (3 tahun)

Barcode Printer -53 || 15 Ogos 2015 (3 tahun) PC Workstation -3
Barcode Scanner- 53

PC-1,100 PC-1,150
Komputer Riba -180 11 Komputer Riba—40 ]

| Pencetak Monochrome — I 1 Pencetak Monachrome- 380 ""‘:ﬂ; Projector -4

| 480 TT pencetak Laser Warna - 130 Barcode Printer -2

| Pencetak Laser Warna-60 | | LCD Projector - 58 —m————=
#Perolehan sebelum 2009 : [ ———— ode s 0 Perjawatan baru 2018 (Institusi XXX)
PC>2,149 Pt . BAPEM - 12
Pencetak (monochrome + warna) -> 932 Radikal - 21,
Komputer Riba ->248 > Menggunakan peruntukan | T*P (M)- 5
LCD Projector -> 133 Mengurus 0524000 (Sewaan) i Parol Kangar 8,

! Parol Beaufort -7
| JUMLAH: 56 50
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Objektif Membangunkan satu_mekanisma_pemantauan dan_pengesanan yang
komprehensif dari sumber pengeluaran bii benih sawit hingga ke
‘penaeluar/penailang produk akhir selepas Pensijian MSPO.

1. Mengesan dan memantau urusniaga bagi rantaian bekalan keluaran
kelapa sawit dari pengeluar keluaran _kelapa sawit ke
pengeluarfpengilang produk akhir

2 Menyokong pengesanan ke atas produk yacw Pensijlan
MSPO. Ib

Perolehan Perkakasan ICT
Pembangunan sistem.
Perkhidmatan

Pembangunan Pusat Kawalan

1
2
3.
a.

iada

Aplikasi Gunasama

(I RISAE I Perbincangan telah diadakan bersama PDSA dan MaCGDI (Lampiran 4)
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Jawatankuasa Pemandu Projek
PengerusiKetua Jabatan / Timbalan (Gred

Jawatankuasa Teknikal Projek

$*0I0 (Gred)

Pasukan Projek
Pengarah Proiek (Agensi)

Pengerusi : Ketua Pasukan (Gred)

Pengurus Projek (Kontraktor)
Ketua Pasukan

Pembangunan Infrastruktur ICT & Pengurusan SME &
aplikasi Sokongan Teknikal Perubahan Pengguna

Ketua: Kontraktor Ketua: Kontraktor Ketua:Kontraktor Ketua: Agensi
Ahli: Kontraktor & Ahli: Kontraktor & Ahli: Kontraktor & Ahli: Agensi
Agensi Agensi Agensi
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MODUL E-TRACE 14/63
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*NOTA:
Perolehan Baharu — perolehan peralatan ICT yang baharu diwujudkan (daripada tiada kepada ada)
Perolehan Lesen Baharu (New License) — perolehan lesen baharu

Pembaharuan Lesen Perisian (Renew License) — Lesen perisian yang telah tamat tempoh

Penggantian dengan Pelupusan — perolehan peralatan ICT bagi menggantikan perolehan ICT sedia
ada

Penggantian tanpa Pelupusan — perolehan peralatan ICT bagi menggantikan perolehan ICT sedia
ada tetapi perlu menyatakan tujuan penggunaan peralatan sedia ada

==y - Naiktaraf Peralatan ICT — menaiktaraf peralatan ICT merangkumi switch, storan dan lain-lain
- = =4 - Naiktaraf Pangkalan Data — menaiktaraf daripada versi sedia ada kepada versi yang terkini
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RINGKASAN PROJEK

<<Agensi>> bercadang untuk membuat perolehan penstrukturan semula dan menaik taraf
peralatan rangkaian dan server bagi menggantikan peralatan sedia ada yang telah usang
(melebihi 10 tahun) dan pertambahan Wifi bagi menampung pertambahan staf dan pelajar.

Skop projek ini merangkumi:

a) Penggantian peralatan sedia ada
2 unit core switch
2 unit data centre switch
.10 unit daripada 13 unit distribution switch
. 80 unit daripada 313 access point
V. 2 unit WiFi controller
vi. 2 unit Firewall
vii. 2 unit AAA Appliance
viii. 2 unit UPS
ix. 1 unit daripada 17 unit server

b) Pertambahan peralatan
i. 250 unit access point daripada 313 access point
ii. 36 unit access switch
iii. 2 unit data center replication appliance
iv. 2 unit web application firewall (WAF) kerana belum ada
v. 2 unit storage kerana storage sedia ada melebihi threshold 80%

Anggaran kos keseluruhan projek adalah sebanyak RM20,000,000.00 (termasuk SST) menggunakan
peruntukan Pembangunan RMKe-11 RP4 2019.

»  Tempoh projek selama 5 bulan (Julai 2019 sehingga Disember 2019).
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RINGKASAN PROJEK

>

Universiti Malaysia Pahang bercadang untuk membuat perolehan Perkhidmatan
Penyewaan Peralatan Dan Perisian ICT (Sewa Guna) Bagi Makmal-makmal Komputer
Fasa 2019 Di Universiti Malaysia Pahang (UMP) bagi tujuan pengajaran dan
pembelajaran di UMP;

Perkhidmatan sewaan ini untuk mengantikan perkakasan dan agi 60 makmal di
8 fakulti dan 3 PTJ yang akan tamat tempoh sewaan pada Jun 207} o

Anggaran kos keseluruhan projek adalah sebanyak RMX,XXXXXX.00 “dengan
menggunakan peruntukan belanja mengurus tahun 2019-2023; dan

Tempoh projek adalah selama 53 bulan bermula daripada April 2019 sehingga Ogos 2023
seperti berikut:
Surat setuju terima, penyediaan kontrak, penghantaran, pemasangan dan pengujian
— 5 bulan (April 2019 hingga Ogos 2019)
Sewa Guna - 48 bulan (September 2019 hingga Ogos 2023)




